

**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы
«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на
территории Парфеновского муниципального образования»**

1. Анализ выполнения запланированного объема финансирования муниципальной программы «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Парфеновского муниципального образования»

- Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 13718 тыс. руб. Фактически с января по декабрь 2023 года израсходовано средств 13682,99 тыс. руб.

Финансирование из федерального бюджета не предусматривалось. Плановый объем средств областного бюджета – 13272,5 тыс. руб. Фактический объем средств областного бюджета составил – 13272,5 тыс. руб.

По мероприятию «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды (ликвидация 5 несанкционированных свалок)» в 2023 году запланировано 13718 тыс. руб. из них израсходовано 13682,99 тыс. руб., что составило 99,7% от плана.

На выполнение других мероприятий в рамках муниципальной программы денежные средства не предусматривались.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации программы характеризуют показатели:

- Количество ликвидированных несанкционированных свалок, в 2023 году планируемое значение -1. Показатель фактически составил – 1.

Реализация муниципальной программы направлена на:

1. Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Парфеновского муниципального образования.

Ответственный исполнитель Акимкина Акимкина М.М.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2023

год						
№ п/п	Показатель результативности	Ед. изм.	Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период	Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период
1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	шт.	1	1	1	-
2	Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора КГО	шт.	0	0	0	-
3	Количество приобретенных бункеров для сбора КГО	шт.	0	0	0	-
4	Количество приобретенных бункеров для сбора ТКО	шт.	0	0	0	-
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период					1	-
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО):					1	-

УО = 1

Ответственный исполнитель

Акимкина Акимкина М.М.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Парфеновского муниципального образования»

на «1» января 2024 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия	Источники финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	За отчетный год на «1» января 2024 года				С начала реализации муниципальной программы			Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
				план	факт	отклоне ние (+/-)	отклоне ние (+/-)	план	факт	отклоне ние (+/-)	
	Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Парфеновского муниципального образования»	Всего *	Администрация Парфеновского муниципального образования	13718	13682, 99	-35,01		13753	1368 2,99	-70,01	Недостаточно денежных средств в бюджете поселения
		федеральный бюджет		0	0	0		0	0	0	
		областной бюджет		13272,5	13272, 5	0		13272,2	1327 2,5	0	
		местный бюджет		445,5	410,49	-35,01		480,5	410,4 9	-70,01	
		внебюджетные источники		0	0	0		0	0	0	
1.	Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды (ликвидация 5 несанкционированных свалок)	Всего *	Администрация Парфеновского муниципального образования	13718	13682, 99	-35,01		13753	1368 2,99	-70,01	Недостаточно денежных средств в бюджете поселения
		федеральный бюджет		0	0	0		0	0	0	
		областной бюджет		13272,5	13272, 5	0		13272,2	1327 2,5	0	
		местный бюджет		445,5	410,49	-35,01		480,5	410,4 9	-70,01	
		внебюджетные источники		0	0	0		0	0	0	
2.	Устройство контейнерных площадок для сбора КГО (5 шт.)	Всего *	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0		0	0	0	
		федеральный бюджет		0	0	0		0	0	0	
		областной бюджет		0	0	0		0	0	0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия	Источники финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	За отчетный год				С начала реализации муниципальной программы			Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
				план	факт	отклоне ние (+/-)	отклоне ние (+/-)	план	факт	отклоне ние (+/-)	
3.	Приобретение бункеров под КГО (5 шт. по 8 м³)	местный бюджет	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	
		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	
		Всего *		0	0	0	0	0	0	0	
		федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		областной бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
4.	Приобретение контейнеров под ТКО (10 шт. по 0,75 м³)	местный бюджет	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	
		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	
		Всего *		0	0	0	0	0	0	0	
		федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		областной бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	
		Всего *		0	0	0	0	0	0	0	

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы составляет $ФО = 0,995$ ($0,7 \leq ФО < 1$).

Вывод: высокая эффективность муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Акимкина (Акимкина М.М.)

СОГЛАСОВАНО:
Ведущий специалист Копылова Н.А. (Копылова Н.А.)

Дата составления отчета 01.04.2024г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Парфеновского муниципального образования»							
1	Количество ликвидированных несанкционированн ых свалок	шт.	1	1	0	0	-
2	Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора КГО	шт.	0	0	0	0	-
3	Количество приобретенных бункеров для сбора КГО	шт.	0	0	0	0	-
4	Количество приобретенных бункеров для сбора ТКО	шт.	0	0	0	0	-

Ответственный исполнитель

Акимкина Акимкина М.М.

Информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Срок реализации	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО)	Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы		Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
						за отчетный год	за предыдущий год	
1	Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Парфеновского муниципального образования»	2022-2025	Специалист категории Акимкина М.М.	1	0,995	высокая	-	1. Продолжить реализацию муниципальной программы. 2. Осуществлять своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Акимкина М.М. Акимкина М.М.