

**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы
«Физическая культура и массовый спорт в Парфеновском муниципальном
образовании»**

**1. Анализ выполнения запланированного объема финансирования муниципальной
программы «Физическая культура и массовый спорт в Парфеновском
муниципальном образовании»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 745,22 тыс. руб. Фактически с января по декабрь 2023 года израсходовано средств 600 тыс. руб.

Финансирование из федерального и областного бюджетов не предусматривалось.

По основному мероприятию № 1 «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом населения сельского поселения, приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие и реализация спортивного потенциала населения» в рамках Мероприятия «Обустройство спортивной площадки по ул. Молодежная, 1Г в с. Парфеново» в 2023 году запланировано 745,22 тыс. руб. из них израсходовано 600 тыс. руб., что составило 80,5% от плана.

На выполнение других мероприятий в рамках муниципальной программы денежные средства не предусматривались.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации программы характеризуют показатели:

- удельный вес населения Парфеновского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2023 году планируемое значение 4%. Показатель фактически составил – 4 %.

Реализация муниципальной программы направлена на:

1. Создание условий для проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения.
2. Создание условий для населения сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
3. Улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Ответственный исполнитель Акимкина Акимкина М.М.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2023

год

№ п/п	Показатель результа- тивности	Ед. изм.	Плановое значение показателя результата тивности (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение показателя результата тивности (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период	Причины от- клонения фактически достигнутого значения по- казателя ре- зультативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период
1	Удельный вес населения Парфеновского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	4	4	1	-
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов ре- ализации муниципальной программы за отчетный период					1	
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в це- лом (УО):					1	

УО = 1

Ответственный исполнитель Акимкина Акимкина М.М.

Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт в Парфеновском муниципальном образовании»
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
на «1» января 2024 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия	Источники финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	За отчетный год				С начала реализации муниципальной программы			Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
				план	факт	откло- нение (+/-)	откло- нение (+/-)	план	факт	откло- нение (+/-)	
Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт в Парфеновском муниципальном образовании»		Всего *	Администрация Парфеновского муниципального образования	745,22	600,0	-145,22	0	745,22	600,0	-145,22	Недостаточно денежных средств в бюджете поселения
		федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		областной бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет		745,22	600,0	-145,22	0	745,22	600,0	-145,22	
		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	
I.	Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом населения сельского поселения. приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие и реализация спортивного потенциала населения	Всего *	Администрация Парфеновского муниципального образования	745,22	600,0	-145,22	0	745,22	600,0	-145,22	Недостаточно денежных средств в бюджете поселения
		федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		областной бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет		745,22	600,0	-145,22	0	745,22	600,0	-145,22	
		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	
I.1.	Разработка проектно- сметной документации для строительства спортивной многофункциональной площадки в с. Парфеново, по ул. Молодежная, 1Г	Всего *	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	
		федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		областной бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	
I.2.	Строительство	Всего *	Администрация	0	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия	Источники финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	За отчетный год				С начала реализации муниципальной программы			Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
				план	факт	откло- нение (+/-)	откло- нение (+/-)	план	факт	откло- нение (+/-)	
	многофункциональной спортивной площадки в с. Парфеново, по ул. Молодежная, 1Г	федеральный бюджет	Парфеновского муниципального образования	0	0	0		0	0	0	
		областной бюджет		0	0	0		0	0	0	
		местный бюджет		0	0	0		0	0	0	
		внебюджетные источники		0	0	0		0	0	0	
		Всего *		745,22	600,0	-145,22	745,22	600,0	-145,22		
1.3.	Обустройство спортивной площадки по ул. Молодежная, 1Г в с. Парфеново: - работы по установке ограждения площадки, - работы по устройству противоударного слоя и монтажу тренажеров на площадке.	федеральный бюджет	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0		0	0	Недостаточно денежных средств в бюджете поселения	
областной бюджет	0	0		0		0	0	0			
местный бюджет	745,22	600,0		-145,22	745,22	600,0	-145,22				
внебюджетные источники	0	0		0		0	0	0			
Всего *	0	0		0		0	0	0			
2.	Улучшение материально- технической базы учреждений физической культуры и спорта	федеральный бюджет	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0		0	0		
	областной бюджет	0		0	0		0	0	0		
	местный бюджет	0		0	0		0	0	0		
	внебюджетные источники	0		0	0		0	0	0		
	Всего *	0		0	0		0	0	0		
2.1.	Приобретение спортивного инвентаря для улучшения материальной базы.	федеральный бюджет	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0		0	0		
	областной бюджет	0		0	0		0	0	0		
	местный бюджет	0		0	0		0	0	0		
	внебюджетные источники	0		0	0		0	0	0		
	Всего *	0		0	0		0	0	0		
2.2.	Приобретение спортивной формы для участников спортивных мероприятий.	федеральный бюджет	Администрация Парфеновского муниципального образования	0	0	0		0	0		
	областной бюджет	0		0	0		0	0	0		
	местный бюджет	0		0	0		0	0	0		
	внебюджетные источники	0		0	0		0	0	0		
	Всего *	0		0	0		0	0	0		

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы составляет $\Phi O = 0,805$ ($0,7 \leq \Phi O < 1$).

Вывод: высокая эффективность муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Акимкина (Акимкина М.М.)

СОГЛАСОВАНО:
Ведущий специалист Копылова (Копылова Н.А.)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт в Парфеновском муниципальном образовании»							
1	Удельный вес населения Парфеновского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	4	4	0	0	

Ответственный исполнитель

Акимкина

Акимкина М.М.

**Информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2023 год**

№ п/п	Наимено- вание му- ниципаль- ной про- граммы	Срок реализа- ции	Ответствен- ный исполни- тель муници- пальной про- граммы	Уровень достиг- нутых результатов реализации муници- пальной программы в целом (УО)	Коэффициент финансового обеспечения му- ниципальной программы (ФО)	Оценка эффектив- ности ре- ализации муници- пальной программы		Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
						за отчетный год	за предыдущий год	
1	Муниципаль- ная программа « Физическая культура и массовый спорт в Парфеновс- ком муниципал- ьном образовани- и»	2023- 2026	Специалист 1 категории Акимкина М.М.	1	0,805	высо- кая	-	1. Продолжить реализацию муниципальной программы. 2. Осуществлять своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Акимкина Акимкина М.М.